



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ สายงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แยกได้ดังนี้

๑.โครงการตามข้อบัญญัติและการตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑.โครงการจัดซื้อ	จำนวน ๐ โครงการ
๑.๒.โครงการจัดจ้าง	จำนวน ๑๔ โครงการ

๒.โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑.โครงการจัดซื้อ	จำนวน ๐ โครงการ
๒.๒.โครงการจัดจ้าง	จำนวน ๑๑ โครงการ

๒.โครงการกักเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑.โครงการจัดซื้อ	จำนวน ๐ โครงการ
๒.๒.โครงการจัดจ้าง	จำนวน ๑ โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๕ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๗๘,๐๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๙๙๘,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๕ ของจำนวนเงินที่ดำเนินการทั้งหมด

๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๑ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของวงเงินที่ดำเนินการทั้งหมด

๓. ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕ ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการเร่งด้วย กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

๒. ขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

๓. ระบบ e-GP มักมีปัญหาระบบช้าเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ทำให้ดำเนินงานได้ล่าช้ากว่าปกติในบางช่วง

แนวทางการแก้ไข

๑. ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

๒. เจ้าหน้าที่ควรได้รับการเข้าฝึกอบรมเพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ อยู่เสมอ

หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)		ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น(ร้อยละ)	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
							จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) ม.๑ เส้นทางนางสุบรรณ แก้วปัญญา	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๙๘.๘๕		✓	เงินงบประมาณ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางบ้านโนนค้อไปห้วยปอ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๓๐๐.๐๐		๗๐๐.๐๐	๙๙.๓๐		✓	เงินงบประมาณ
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นทาง หน้าวัดบ้านโนนสว่าง ม.๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐		✓	เงินงบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางไปนายประยูร อธิราช บ้าน โนนสว่าง ม.๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๐		✓	เงินงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร เส้นทางหน้า ศพด.บ้านโนนหมากเตี้ย ม.๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๓		✓	เงินงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบตัวยู) เส้นทางหน้าบ้านนายบุญ จารย์ บ้านโนนสว่าง ม.๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐		✓	เงินงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางหน้า บ้านนายทองศักดิ์ บ้านหนองยู ม.๖	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐		๕๐๐.๐๐	๙๙.๒๖		✓	เงินงบประมาณ

๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้านหนองคิล ม.๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	เงินงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้านนายอำวย นามโคตร บ้านโนนสวน ม.๘	๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๔๗	✓	เงินงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าวัดบ้านหนองยู ม.๖	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๔	✓	เงินงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านโนนสวนไปวัดป่าโนนสวนเจริญธรรม ม.๘	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๘.๘๕	✓	เงินงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบตัวยู) ซอย๒ บ้านโนนค้อ ม.๑	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๑	✓	เงินงบประมาณ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางไปวังขอนแก่น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	✓	เงินงบประมาณ
๑๔	โครงการเทลาดิน คสล.ภายใน ศพด.บ้านโนนค้อ ม.๑	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙๙.๑๗	✓	เงินงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยู ม.๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๖	โครงการปรับปรุง คสล.บ้านโนนค้อ ม.๑๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางบ้านหนองยู ม.๖ - บ้านโนนสวน ม.๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางไปหนองครก บ้านโนนสว่าง ม.๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม

๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) เส้นทางหนองสระไปบ้านโนนหมากเตี้ย ม.๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๓๘	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางรอบอ่างห้วยเทียมบ้านหนองเม็ก ม.๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางไปบ้านป่าไร่ บ้านโนนสว่าง ม.๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) เส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหมาก เตี้ย ม.๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๘.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางบ้านโนนค้อ - ห้วยปอ บ้านโนน ค้อ ม.๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) เส้นทางไปนาพ้อใหญ่ยนต์ บ้านหนองลีลา ม.๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(ลาดยาง เดิม/รื้อบดอัดเป็นหินคลุก) เส้นทางบ้าน หนองลีลา - บ้านโนนคำดูล ม.๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	✓	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑.๖๗	✓	เงินงบประมาณ (กัณเงิน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	๙,๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๓๓,๒๐๐.๐๐	๙๔.๒๕		