

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จึงขอประกาศปฏิทินการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตั้งแต่วันที่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ตรวจ
.....	ทาน


ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูล/ดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการตามหัวข้อของข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดเก็บและจัดทำข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ๓๗ หัวข้อหรือประเด็นนั้นว่าใครรับผิดชอบข้อมูล ส่วนที่ ๒ นั้น สำนัก/กองรับผิดชอบก็ต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	พฤษภาคม ๒๕๖๙	(๑) ทุกสำนัก/กอง รับผิดชอบตามหัวข้อของข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างโครงการพัฒนา ฯลฯ (๒) ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัด ดำเนินการรวบรวมทั้งหมดและจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ภายใต้การกำหนดสัญญาประชาชนหรือสัญญาประชาคมท้องถิ่น)	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น(Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และนำเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	พฤษภาคม ๒๕๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙


ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูล/ดำเนินการ
๔	จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/ เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการใน พื้นที่ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕	พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้นและ แจ้งให้ฝ่ายอำนวยการ สำนัก ปลัดทราบ	(๑) ก่อนประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับเอกชน (๒) ก่อนเสนอ งบประมาณรายจ่ายต่อ สภาท้องถิ่นสำหรับ หน่วยงานราชการ
๕	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) และประธานกรรมการชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) เพื่อส่งแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนชุมชนให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลและเทศบาล แล้วแต่กรณี	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้น และ แจ้งให้ฝ่ายอำนวยการ สำนัก ปลัด ทราบ	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
๖	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้น และ แจ้งให้ฝ่ายอำนวยการ สำนัก ปลัด ทราบ	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำกรอบการ ประสานโครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่ม จังหวัดและแจ้งประกาศกรอบการประสาน โครงการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดรับ การประสานงานจาก องค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
๘	ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาทิ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ) ที่ รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ โครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมี อำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้ว จัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ ดำเนินการ เสร็จแล้วส่งให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด (ในทางปฏิบัติอาจ เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าชี้แจงก็ ได้)	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูล/ดำเนินการ
๙	การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่เป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ ดำเนินการเสร็จแล้วส่งให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ดำเนินการ	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้วให้นำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ	๑ กันยายน ๒๕๖๙
๑๑	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบตามลำดับ ๑๐ แล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น (ภายใต้การกำหนดสัญญาประชาชนหรือสัญญาประชาคมท้องถิ่นของตนเอง)	๑ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูล/ดำเนินการ
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑- ๒๕๗๕) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอ
(นางสาวนาตยา พรหมโลก)
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางกวิณารัตน์ ตั้งยิ่งยง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายธีระพัฒน์ อดุพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

หมายเหตุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงาน
ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมหรือตามสมรรถนะ
การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

เมื่อจัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบด้วย รวมทั้งแจ้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี) กลุ่ม ชมรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อำเภอ
จังหวัด ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยสามสิบวันนับ
แต่วันที่จัดทำปฏิทินฯ และเผยแพร่ในในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น